

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Sviluppo di un'applicazione mobile  
cross-platform con .NET MAUI per la  
digitalizzazione delle note spesa aziendali**

*Tesi di Laurea*

*Relatore*

Prof. Zanella Marco

*Laureando*

Giacomo Giora

Matricola 2101094

---

ANNO ACCADEMICO 2025-2026



*TODO “Colui il quale ha inseguito e sconfitto i demoni Sem, che ora vagano  
per il mondo, domandandosi: «ma nŭ, chi sēm?»”*

— Il grande Pdor, figlio di Kmer, della tribù di Ishtar, della terra desolata dei  
Kfnir, uno degli ultimi sette saggi: Pfulur, Galér, Astaparigna, Sùsar, Param,  
Fusus e Tarim.

## Ringraziamenti TODO

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore,  
per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande  
aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le  
mille avventure vissute.

Padova, Luglio 2026

*Giacomo Giora*

# Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di circa trecento ore, dal laureando Giacomo Giora presso l'azienda Ergon Informatica Srl, con sede a Castelfranco Veneto (TV). L'obiettivo del progetto di stage è stato quello di sviluppare un'applicazione mobile per ...  
TODO

# Indice

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Acronimi e abbreviazioni</b>             | <b>viii</b> |
| <b>Glossario</b>                            | <b>ix</b>   |
| <b>1 Introduzione</b>                       | <b>1</b>    |
| 1.1 L'azienda . . . . .                     | 1           |
| 1.2 Scopo dello stage . . . . .             | 2           |
| 1.3 Organizzazione del testo . . . . .      | 2           |
| <b>2 Descrizione dello stage</b>            | <b>4</b>    |
| 2.1 Introduzione al progetto . . . . .      | 4           |
| 2.2 Contesto aziendale . . . . .            | 4           |
| 2.3 Analisi preventiva dei rischi . . . . . | 5           |
| 2.4 Pianificazione . . . . .                | 6           |

# Elenco delle figure

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1.1 | Logo Ergon Informatica Srl . . . . . | 1 |
|-----|--------------------------------------|---|

# Elenco delle tabelle

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 2.1 | Pianificazione del lavoro . . . . . | 6 |
|-----|-------------------------------------|---|

# **Elenco dei codici sorgenti**

# Acronimi e abbreviazioni

**ERP** Enterprise Resource Planning. [1](#), [2](#)



# Glossario

**API REST** Insieme di principi architetturali che permettono la comunicazione tra sistemi client e server attraverso il protocollo HTTP. Esse consentono l'accesso e la manipolazione di risorse mediante l'utilizzo di metodi standard come GET, POST, PUT e DELETE.. [3](#), [4](#)

**C#** Linguaggio di programmazione multi-paradigma sviluppato da Microsoft, che supporta tutti i concetti della programmazione orientata agli oggetti.. [4-6](#)

**.NET MAUI** Framework di sviluppo multiplatforma di Microsoft, utilizzato per creare applicazioni native per iOS, Android, Windows e macOS con un unico codice base.. [4-6](#)

**ErgTeam** Piattaforma di collaborazione aziendale sviluppata da *Ergon Informatica Srl*.. [2](#)

**MVVM** Model-View-ViewModel è un pattern architetturale che separa la logica di presentazione dalla logica di business, facilitando il testing e la manutenzione dell'applicazione.. [6](#)

**XAML** Linguaggio di markup dichiarativo basato su XML sviluppato da Microsoft, utilizzato per definire l'interfaccia utente in modo strutturato, simile a HTML.. [4-6](#)

# Capitolo 1

## Introduzione

### 1.1 L'azienda

Ergon Informatica Srl è una società italiana operante nel settore IT fondata nel 1988, con sede a Castelfranco Veneto (TV).

L'azienda si occupa principalmente di soluzioni gestionali per piccole e medie imprese e dello sviluppo di software *Enterprise Resource Planning (ERP)*<sub>G</sub> per i settori dell'alimentare e dei trasporti. L'offerta di Ergon Informatica si completa fornendo ai propri clienti la vendita e l'installazione di prodotti hardware, servizi web e hosting. L'azienda fornisce inoltre servizi sistemistici avanzati, specializzandosi in progetti di Server Consolidation, virtualizzazione dei sistemi, soluzioni di storage, backup dei dati, networking e cybersecurity.

Negli ultimi anni Ergon ha creato un reparto dedicato alla Ricerca e Sviluppo che studia soluzioni innovative in diversi settori, specialmente in ambito AI, Ottimizzazione e Cybersecurity.

Il logo dell'azienda è riportato in figura 1.1.



**Figura 1.1:** Logo Ergon Informatica Srl

### 1.2 Scopo dello stage

L'idea alla base dello stage è quella di implementare una piattaforma che semplifichi l'inserimento delle note spesa da parte del dipendente. La gestione dovrà integrarsi nell'ecosistema *ErgTeam<sub>G</sub>*, un'applicazione nata con lo scopo di migliorare la collaborazione aziendale tramite l'invio delle presenze, la consultazione di un calendario condiviso e la prenotazione di risorse comuni.

Con la nuova funzionalità, il dipendente potrà caricare in autonomia le proprie note spesa direttamente da smartphone, grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva, inserendo tutti i dati necessari, come cliente, tipologia di spesa, importo e metodo di pagamento, con la possibilità di allegare inoltre una fotografia dello scontrino. Una volta inviate, tali informazioni si integreranno direttamente con le funzionalità dell'*ERP<sub>G</sub>* aziendale, con l'obiettivo di ridurre l'onere legato alla registrazione manuale dei documenti, aumentando l'efficienza del processo e l'affidabilità dei dati.

### 1.3 Organizzazione del testo

**Il secondo capitolo** descrive in modo più dettagliato l'organizzazione dello stage, approfondendo il rapporto con l'azienda e con il tutor aziendale, la metodologia di lavoro adottata e l'analisi preventiva dei rischi.

**Il terzo capitolo** approfondisce il piano di lavoro attraverso un'analisi dettagliata dei requisiti, suddivisi in obbligatori, desiderabili e facoltativi, e tramite lo studio degli attori, degli stakeholder e dei casi d'uso, fornendo così una panoramica delle funzionalità dell'applicazione.

**Il quarto capitolo** approfondisce ... TODO

**Il quinto capitolo** approfondisce ... TODO

**Il sesto capitolo** presenta una riflessione conclusiva sul progetto, analizzando gli obiettivi raggiunti, le conoscenze acquisite e le possibili evoluzioni future.

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato all’inizio del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *API REST<sub>G</sub>*;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

# Capitolo 2

## Descrizione dello stage

### 2.1 Introduzione al progetto

Il progetto consiste nello sviluppo di un'applicazione multiplatforma per le note spesa, progettata per supportare l'ufficio amministrativo nelle attività quotidiane. L'applicazione mobile dovrà essere cross-platform, obiettivo che sarà raggiunto utilizzando il framework *.NET MAUI<sub>G</sub>* di Microsoft, che consente di scrivere l'interfaccia e la logica di business usando *C#<sub>G</sub>* e *XAML<sub>G</sub>*, permettendo di creare applicazioni per iOS e Android con un unico codice base. La comunicazione tra l'applicazione mobile e il sistema centrale avverrà tramite *API REST<sub>G</sub>*, garantendo così un'integrazione fluida ed efficiente con l'infrastruttura esistente.

### 2.2 Contesto aziendale

Durante il periodo di stage ho avuto modo di interagire costantemente con i membri del team di lavoro, in particolare con il tutor aziendale, il quale si è sempre dimostrato disponibile a fornire supporto e chiarimenti riguardo alle attività da svolgere e ai dubbi relativi al progetto. Il confronto con il tutor avveniva principalmente in presenza, attraverso incontri periodici in cui venivano monitorati l'andamento del lavoro e le eventuali difficoltà incontrate. In tali occasioni venivano inoltre pianificate le attività successive, definendo in modo

chiaro gli obiettivi da raggiungere. Oltre agli incontri programmati, era possibile confrontarsi con il tutor per eventuali chiarimenti, garantendo così un supporto costante durante lo svolgimento delle attività. Il supporto del tutor si è rivelato utile per comprendere le dinamiche aziendali e le aspettative del progetto, favorendo un inserimento più consapevole nel contesto lavorativo.

### 2.3 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase di analisi iniziale sono stati individuati alcuni rischi potenziali legati allo sviluppo del progetto e all'adozione di nuove tecnologie. Sono state quindi elaborate delle possibili soluzioni per far fronte a tali criticità.

#### 1. Inesperienza con le tecnologie adottate

**Descrizione:** il progetto prevede l'utilizzo di *C#<sub>G</sub>* e *XAML<sub>G</sub>*, *.NET MAUI<sub>G</sub>*, oltre all'editor Visual Studio. Tali tecnologie non erano state precedentemente utilizzate e ciò potrebbe rallentare i tempi di implementazione.

**Soluzione:** si è deciso di dedicare una fase iniziale all'apprendimento tramite documentazione ufficiale e tutorial, affiancata alla realizzazione di piccoli progetti di prova al fine di acquisire familiarità e competenze necessarie prima dello sviluppo del progetto.

#### 2. Gestione delle scadenze e pianificazione

**Descrizione:** il progetto potrebbe subire ritardi a causa di una stima non corretta dei tempi o delle risorse necessarie, oppure per l'insorgere di imprevisti tecnici o bug complessi da risolvere.

**Soluzione:** le attività sono state pianificate in modo realistico e incrementale, monitorando costantemente l'avanzamento e prevedendo margini temporali per la gestione degli imprevisti. Sono state inoltre effettuate revisioni periodiche per individuare e risolvere tempestivamente eventuali criticità.

## 2.4 Pianificazione

| Settimana | Ore | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 32  | Introduzione al progetto e alle tecnologie da utilizzare. Analisi iniziale dei requisiti e delle funzionalità richieste del sistema.                                                                                                                                                                         |
| 2         | 40  | Studio delle tecnologie <i>C#<sub>G</sub></i> , <i>XAML<sub>G</sub></i> e del framework <i>.NET MAUI<sub>G</sub></i> , con approfondimento del pattern <i>MVVM<sub>G</sub></i> . Studio delle metodologie di sviluppo delle API REST e prima stesura dell'analisi dei requisiti funzionali e non funzionali. |
| 3         | 40  | Conclusione della fase di studio e completamento dell'analisi dei requisiti. Progettazione dell'architettura dell'applicazione e avvio dello sviluppo.                                                                                                                                                       |
| 4         | 40  | Sviluppo delle principali funzionalità dell'applicazione mobile e implementazione dell'interfaccia grafica.                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 40  | Prosecuzione dello sviluppo dell'applicazione e integrazione delle funzionalità implementate.                                                                                                                                                                                                                |
| 6         | 32  | Sviluppo dei web services per la gestione del flusso di dati tra l'ERP aziendale e l'applicazione mobile.                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 40  | Implementazione delle procedure di integrazione con il gestionale, attività di testing e validazione del progetto.                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 40  | Redazione della documentazione tecnica del sistema e del manuale utente.                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tabella 2.1:** Pianificazione del lavoro